

**Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 20/2014**

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v platnom znení za účelom realizácie stavby:

"Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Veľké Kosihy"

**I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ:

Názov objednávateľa:

Sídlo:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Štatutárny orgán:

E-mail:

(ďalej ako „objednávateľ“)

Obec Veľké Kosihy

Hlavná č. 125, 946 21 Veľké Kosihy

00 306 703

Prima banka a.s. pobočka Komárno

380 337 5002 / 5600

Ing. Lajos Csóka, starosta

starosta@velkekosihy.sk

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti:

Adresa sídla spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Zastúpený:

Tel:

E-mail:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra odd. Sro, vl. č. 24974/N

/ďalej len „zhotoviteľ“/

DARTON s. r. o.

Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno

44 820 551

2022 870 322

SK2022 870 322

Tatra banka a.s.

2924844616/1100

SK75 11000 0000 0029 2484 4616

Ing. Peter Šimon, Ing. Ladislav Mura

035/7789 903

darton@darton.sk

**Článok II.
PREDMET DODATKU**

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v tomto znení. Predmetom tohto dodatku je úprava vybraných ustanovení článku III. Predmet zmluvy a účel zmluvy a článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia Zmluvy o dielo.
- 2.2. Ustanovenia pôvodného znenia bodu 3.2. článku III. Predmet zmluvy a účel zmluvy Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

"3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo spočívajúce v zhotovení stavby, ktoré pozostáva z nasledujúcich etáp a častí:

I. ETAPA

1. Zateplenie fasády
 2. Zateplenie strechy
- 

3. Výmena výplní otvorov
4. Bleskozvod
5. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

II. ETAPA

6. Spevnené plochy "

Etapy sú dané rozdelené v ponukovom rozpočte, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto dodatku."

- 2.3. Ustanovenia pôvodného znenia bodu 4.2. článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

"4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebné práce nasledovne:

Začatie: najneskôr do 10 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom

Dokončenie: 1. etapa do 31.08.2016
2. etapa do 31.12.2017."

- 2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20/2014 sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 3.1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20/2014 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20/2014 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

Vo Veľkých Kosihách dňa 29.9.2015

V Komárne dňa 29.9.2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


.....
Ing. Lajos Csóka
starosta obce
.....
DARTON s.r.o.

Ul práce 4933, 945 01 Komárno
IČO 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

Ing. Peter Šimon
konateľ spoločnosti DARTON s.r.o.