

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo na stavebné práce č. 33/2017

a zhotovenie stavby, uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník) za účelom realizácie stavby:

„Dom smútku Veľké Kosihy - modernizácia“

ČI. I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ :

Názov: Obec Veľké Kosihy
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Sídlo: Obecný úrad, Ul. Hlavná č. 125, 946 21 Veľké Kosihy
Štatutárny orgán: Ing. Lajos Csóka, starosta obce
IČO: 00306703
DIČ: 2021035764
Bankové spojenie: *PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.*
IBAN účtu: *SK 22 5600 0000 0030 0337 5002*
Kontaktná osoba: Ing. Lajos Csóka, starosta obce
(ďalej len „objednávateľ“)

Objednávateľ nie je platcom DPH.

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Názov: DARTON s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo organizácie: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
Štatutárny orgán: Ing. Peter Šimon, konateľ
IČO: 44 820 551
IČ DPH: SK 2022870322
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.
IBAN účtu: SK75 1100 0000 0029 2484 4616
Kontaktná osoba: Ing. Peter Šimon
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra odd. Sro.
vložka číslo 24974/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. II

PREDMET DODATKU

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v tomto znení. Predmetom tohto dodatku je úprava vybraných ustanovení článku V. Termín plnenia Zmluvy o dielo.
- 2.2. Ustanovenie pôvodného znenia bodu 5.1 článku V. sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:
- „5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:
- 5.1.1 začatie prác: dňom protokolárneho odovzdania staveniska
 - 5.1.2 ukončenie prác: do troch mesiacov od protokolárneho odovzdania staveniska

K zmene termínu realizácie diela došlo z dôvodu oneskoreného podpisovania zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie. “

- 2.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 33/2017 sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

Článok III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 33/2017 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 33/2017 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ a objednávatel' obdržia dva rovnopisy.

Vo Veľkých Kosihách, dňa 5.4.2019



Ing. Lajos Csoka
starosta obce
za objednávateľa

V Komárne, dňa 5.4.2019



S.I.O.
1 Komárno
SK2022870322
Ing. Peter Šimon
konateľ DARTON s.r.o.
za zhotoviteľa